

Code: 3255102- সূত্র ও বাঁধাই

Total Taka: ১৭,০০,০০০/-

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender evaluation	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signature of contract	Total time to contract signature
১.	বাধিক প্রতিবেদন, ২০২২	Nos.	১৩০০	OTM (e-GP)	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	৬.০০	Planned Date		০১/০১/২৩ ২০/০১/২৩	০৪/০২/২৩	০৮/০২/২৩	১০/০২/২৩	১২/০২/২৩	২৭/০২/২৩	১৫ দিন
২.	স্বাগতিক-২০২২	Nos.	১০০০	RFQ	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	৩.০০	Planned Date		০১/০৯/২২	০৮/০৯/২২	১২/০৯/২২	১২/০৯/২২	১৫/০৯/২২	১৮/০৯/২২	১০ দিন
৩.	আনুগুণপত্র	Nos.	৫০০	DPM	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	০.৫০	Planned Date		১৫/০৯/২২	--	--	--	--	--	--
৪.	ক্রয়াদিক নিউজ পোর্ট	Nos.	২০০০	OTM (e-GP)	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	১.৭৫	Planned Date		১০/০৮/২২ ৫৫ ২০/০৮/২২	৩০/০৮/২২	০২/০৯/২২	০২/০৯/২২	০৫/০৯/২২	২০/০৯/২২	১৫ দিন
৫.	গিফট আইটেম	Nos.	৩০০	OTM (e-GP) / RFQ	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	২.০০	Planned Date		১১/১১/২২ ৫৫ ২০/১১/২২	২০/১১/২২	২৫/১১/২২	২৫/১১/২২	২৮/১১/২২	৩০/১১/২২	০২ দিন
৬.	ক্যাডাতার, ২০১৭	Nos.	২০০০	OTM (e-GP)	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	২.৫০	Planned Date		১০/১০/২২ ৫৫ ৩০/১০/২২	২৫/১০/২২	২৭/১০/২২	২৮/১০/২২	৩০/১০/২২	১০/১১/২২	১০ দিন
৭.	প্রশাসনের পুস্তক	Nos.	৪৫০	DPM	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	০.২৫	Planned Date		০১/০১/২৩	--	--	--	--	--	--
						GOB	১৬.০০									
Total							১৬.০০									

Code: 4112316 - সূত্রগতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় Total Taka- ২৯,০০,০০০/-

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender evaluation	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signature of contract	Total time to contract signature
১.	ফাইলিং মেশিন	Nos.	০১	RFQ	প্রধান তথ্য কর্মিনার	GOB	০.৭৫	Planned Date		১৫/০৬/২৩ ২৫/০৬/২৩	০৪/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১১/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	১৫ দিন
২.						Total	০.৭৫									

Code: 3255105 - অন্যান্য মনিয়ারি

Total Taka- ১৫,০০,০০০/-

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact approving authority	Source of funds	Estimate d cost in taka(lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender evaluation	Tender evaluation	Approval to award	Notificati on of award	Signature of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১.	ফোনকারী সামগ্রী	LS	LS	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	৭.০০	Planned Date		০১/০৮/২২ ১৫/০৮/২২	০৬/০৯/২২	০৮/০৯/২২	১০/০৯/২২	১১/০৯/২২	১০/০৯/২২	১০	০৩ মাস
২.																	
						Total	৭.০০										

Code: 4112202- কম্পিউটার সামগ্রী, ওয়েব সাইট তৈরী, নেটওয়ার্কিং Total Taka- ১৫,০০,০০০/-

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact approving authority	Source of funds	Estimate d cost in taka(lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender evaluation	Tender evaluation	Approval to award	Notificati on of award	Signature of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১.	ক্যাশিটপ	Nos.	০১টি	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	১.০০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
২.	স্ক্যানার	Nos.	০২টি	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	০.৩০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
৩.	প্রিন্টার মেশিন	Nos.	০১টি		প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	০.২০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
৪.	ইউপিএস	Nos.	০৫টি		প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	০.২০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
৫.	শাইভেরি সফটওয়্যার	Nos.	০১টি		প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	১.৫০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
৬.	একটুনিং সফটওয়্যার	Nos.	০১টি	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	২.৫০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
৭.	টেক্স মাল্টিমিডিয়া	Nos.	০১টি		প্রদান তথ্য কবিন্দার	GOB	১.৫০	Planned Date		১০/১১/২২ ২০/১১/২২	০৬/১২/২২	০৮/১২/২২	০৮/১২/২২	১৫/১২/২২	০৮/০১/২২	২০ দিন	৩ মাস
৮.						Total	৭.২০										

Code: 4112314-আগবাবগত ক্রয়

Total Taka- ২০,০০,০০০/-

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender evaluation	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signature of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	আলমিরা	Nos.	০২টি		প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	০.৫০	Planned Date		১০/০১/২০ ২০/০১/২০	০৫/০২/২০	০৫/০২/২০	১০/০২/২০	১১/০২/২০	১১/০২/২০	১১/০২/২০	৩ মাস
০২	ফাইল কবিনেট	Nos.	০২ট	OTM (e-GP)/ RFP	প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	০.৩০	Planned Date		১০/০১/২০ ২০/০১/২০	০৫/০২/২০	০৫/০২/২০	১০/০২/২০	১১/০২/২০	১১/০২/২০	১১/০২/২০	৩ মাস
০৩	ফাইল লেপাফ	Nos.	৫টি		প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	০.৪০	Planned Date		১০/০১/২০ ২০/০১/২০	০৫/০২/২০	০৫/০২/২০	১০/০২/২০	১১/০২/২০	১১/০২/২০	১১/০২/২০	৩ মাস
Total							১.২০										

Code: 3231301-শনিষ্করণ

Total Taka: ১,৬১,০০,০০০/-

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender evaluation	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signature of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	৪০০০	Nos	৪০০০	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	১০.০০	Planned Date		০৩/০৫/২২ ২০/০৫/২২	১০/০৬/২২	১১/১০/২২	১৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬ দিন	৩ মাস
২	৪০০০	Nos	৪০০০		প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	১.৮০	Planned Date		০৩/০৫/২২ ২০/০৫/২২	১০/০৬/২২	১১/১০/২২	১৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬ দিন	৩ মাস
৩	১৫০০০	Nos	১৫০০০	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	১.৫০	Planned Date		০৩/০৫/২২ ২০/০৫/২২	১০/০৬/২২	১১/১০/২২	১৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬ দিন	৩ মাস
৪	৪৫০০	Nos	৪৫০০		প্রদান তথ্য কনিশনার	GOB	০.৫০	Planned Date		০৩/০৫/২২ ২০/০৫/২২	১০/০৬/২২	১১/১০/২২	১৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬/০৬/২২	১৬ দিন	৩ মাস

৫৫৫

৫৫৫

৫৫৫

৫৫৫

৬.	আপনি কর্তৃক জান্না নিওঁনা	Nos	৪৫০০ কপি	OTM (e-GP)	প্রদান তথ্য কমিশনার	GOB	০.৫০	Planned Date	০৩/০৮/২২ হতে ২০/০৮/২২	১০/০৮/২২	২২/১০/২২	১৫/০৮/২২	১৬/০৮/২২	৩০/০৮/২২	১৫ দিন	৩ মাস
৭.	প্রাথমিক	Nos	৪০০০ কপি		প্রদান তথ্য কমিশনার	GOB	১.০০	Planned Date	০৩/০৮/২২ হতে ২০/০৮/২২	১০/০৮/২২	২২/১০/২২	১৫/০৮/২২	১৬/০৮/২২	৩০/০৮/২২	১৫ দিন	৩ মাস
৮.	পাট	Nos	৪০০০ কপি		প্রদান তথ্য কমিশনার	GOB	১.০০	Planned Date	০৩/০৮/২২ হতে ২০/০৮/২২	১০/০৮/২২	২২/১০/২২	১৫/০৮/২২	১৬/০৮/২২	৩০/০৮/২২	১৫ দিন	৩ মাস
৯.						Tota	১৬.৮০									

[Signature]

স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাক্ষর কমিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

জি.এম. জাহাঙ্গীর কাদের
সচিব
স্বাক্ষর কমিশন

মুহতারফা আহমদ
প্রদান তথ্য কমিশনার
স্বাক্ষর কমিশন